

Direktzuweisung/Workflow 169 (Stand 14.09.2022)

Meilensteine	2022				2023
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
Spezifikation ist veröffentlicht	▲ 2021				
Zeitraum Umsetzung durch die Industrie	----- Ca. 6 Monate				
Umsetzung – Integration in Titus			▲ 15.08.2022		
Verfügbarkeit in der RU	▲ 2021				
Verfügbarkeit im Konnektathon		▲ 12.05.2022			
Umsetzung - Zulassung	▲ 2021				
Umsetzung - App Anpassung ist umgesetzt		▲ Android 01.03.2022	▲ iOS 30.06.2022		
Verfügbarkeit in der PU				▲ 04.10.2022	
Testphase / Pilotierung in der PU					----- Testphase in Planung ¹

¹ Die Testphase ist aktuell in Planung, Voraussetzung für den Start der Testphase ist die Klärung der 2 offenen Punkte aus dem VUD / ADKA Positionspapier (Chargenbezeichnung, Leistungsdatum) sowie eine standardisierte Schnittstelle zwischen E-Rezept Modul und Taxierungssoftware.