

Einlösen ohne Anmeldung in der E-Rezept App (Stand 23.11.2022)

Meilensteine	2022				2023			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Verfügbarkeit Spezifikation (Vorabveröffentlichung)		▲ 04.04.2022						
iOS App (Konny) bereit für Integration AVS			▲ 01.06.2022					
Spezifikation ist veröffentlicht				▲ 14.11.2022				
Zeitraum Umsetzung durch die Industrie				[Dashed box spanning from Q3 2022 to Q1 2023]				
Beauftragung des Dienstleisters (APOVZD)					▲ 02.01.2023			
Verfügbarkeit in APOVZD Testumgebung					▲ 15.02.2023			
Verfügbarkeit im Konnektathon					▲ 15.02.2023			
Zulassung APOVZD					▲ 13.03.2023			
App Anpassung ist umgesetzt				▲ 28.11.2022				
Verfügbarkeit in der PU						▲ 27.03.2023		
Evaluation in der Regelversorgung								▲ tbd
Gesellschafter, BSI und BfDI Workshop								▲ 16.10.2023

*Bei der Darstellung handelt es sich um vorläufige Plandaten (Stand 12.11.2022)