

OneRoadmap der gematik-Produkte (Primärsystemsicht)

Planung vorbehaltlich der aktuellen
Auswirkungsanalyse zu EHDS

Stand 26.05.2025 Abbildung des Planungsstands Q2 2025 mit Sicht auf Primärsysteme

Anmerkung: Die Roadmap umfasst die geplanten Weiterentwicklungen im Produktportfolio der gematik (exkl. Betrieb/Maintenance). Sie bildet dabei den aktuellen Planungsstand ab und unterliegt einer quartalsweisen Fortschreibung.

- ◆ PS-Vorgaben
- ◆ Rollout gestartet

 Primärsystem-
gruppen

Backlog /
in Abstimmung

	2025				2026				2027			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
	1. HJ 2025											
Patientenakte (PT Patient)	ePA 3.0 PVS, KIS, AVS, ZPVS, Pflege-SW											
E-Rezept (PT Medical)	eRX 25.3 § DiGAs PVS, KIS											
RSA2ECC	ECC Testwochen 22.02. - 09.03.25 05.05. - 01.06.25 PVS, KIS, AVS, ZPVS, PflegeSW											
	2. HJ 2025											
Patientenakte (PT Patient)	ePA 3.0.5 ▪ Funktionaler Aufwuchs § Vertreter (ohne Konto / ohne FdV) ▪ Vertreter Aktensystem-übergreifend § Anbindung ePKA - EU (Pilot) § dgMP: LEI spez. verbergen § Desktop FdV § Dokumente nach §25b § TI-Messenger (Vers-LEI) PVS, KIS, AVS, ZPVS, Pflege-SW											
E-Rezept (PT Medical)	eRX 25.4 ▪ Alles für Pflegeeinrichtungen (KIM Nachr.) PVS, KIS, AVS, ZPVS, PflegeSW											
TI-Messenger (PT Neo)	TI-M Pro 1.0 ▪ Zugang Krankenkassen zum TI-Messenger ▪ Anhebung Matrix-Protokoll >= 1.10 ▪ Neues Berechtigungskonzept ("Allow+Block-List") PVS, KIS, AVS, ZPVS, PflegeSW											
KIM	KIM 1.5.3 (Kommunikation im Medizinwesen) ▪ PTV 1.5.3-3 Betriebsdatenerfassung BDE 2 PVS, KIS, AVS, ZPVS, PflegeSW											
Identitätsmanagement (PT IDM)	TIFS 1.0 ▪ TI-Fernsignatur PVS, KIS, AVS, ZPVS, PflegeSW Pausierung											
RSA2ECC	RSA2ECC - Authentifizierung, Verschlüsselung, nonQES, QES • HBA G2 zu G2.1: Kartentausch • Primärsysteme dual-mode und ECC preferred • gSMC-KT, HBA, SMC-B, gSMC-K • dual mode: Primärsysteme, KSR, KIM, eRx-App, VZD, BDE, Konnektor • ECC Preferred & RSA Phase-out Konnektor PTV6 PVS, KIS, AVS, ZPVS, PflegeSW ECC Testwochen • Angebot für Primärsystemhersteller und TI-Teilnehmer 28.07. - 24.08.25 ab 27.10.25 PVS, KIS, AVS, ZPVS, PflegeSW											
	1. HJ 2026											
Patientenakte (PT Patient)	ePA 3.1.2 ▪ Fortentwicklung dgMP ▪ Volltextsuche ▪ Verbesserte Metadaten § TI-Messenger (Vers-Kassen) ▪ ePA-FdV für Validierungsaktenkonten ▪ UX Messdaten für ePA FdV ▪ Datenausleitung zu Forschungszwecken ▪ Push Notifications ▪ Aktensystem PoPP ready ▪ Umschlüsselung und Überschlüsselung PVS, KIS, AVS, ZPVS, PflegeSW											
TI-Messenger (PT Neo)	TI-M Pro 1.1 ▪ TI-M für Vers-Kassen Kommunikation (ePA 3.1.2) ▪ Automatisierung und Chatbots ▪ Integration Embedded-, Headless-Clients ▪ Bots (Kryptogr. Authentifizierung) ▪ strukturierte Daten ▪ Löschkonzept PVS, KIS, AVS, ZPVS											
Technische Standards (PT Data)	ISiK Stufe 5 (Informationssystem im Krankenhaus) ▪ Weiterentwicklung Basis, Medikation, Terminplanung, Dokumentenaustausch, Vitalparameter, Sicherheit ▪ Strukturierte Fragebögen KIS											
PoPP / Zero Trust (PT Smartcards)	PoPP 1.0 (Proof of Patient Presence) und ZETA 1.0 (Zero Trust Basiskomponenten) ▪ Entw. von Open Source Basiskomp. für VSDM2, PoPP und E-Rechnung ▪ Plattform-Service für Zugriff auf TI-Anwendungen ▪ Vor Ort- und mobile Szenarien sind abgedeckt ▪ Kryptografisch gesicherter Nachweis des Versorgungskontextes durch PoPP Token ▪ gID und eGK Use Cases sind abgedeckt ▪ Ablösung VSDM PN PVS, KIS, AVS, ZPVS, PflegeSW											

OneRoadmap der gematik-Produkte (Primärsystemsicht)

	2025				2026				2027			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
	2. HJ 2026											
E-Rezept (PT Medical)	eRX 26.3 § Verordnung & Einlösen von BTM-Rezepten eRX 26.4 § Verordnung & Einlösen von T-Rezepten PVS, KIS, AVS											
TI-Messenger (PT Neo)	TI-M Pro 1.2 - Mandantentrennung (FD) - Embedded Client (-in Automatisierung & Bots) PVS, KIS, AVS, ZPVS											
Digitale Patientenrechnung	DiPag 1.0 (Weiterbearbeitung) MVP - Rechnungsübermittlung über Fachdienst an den Versicherten - Verwaltung der Rechnungen durch Versicherten - Einreichung durch den Versicherten per Frontend an Kostenträger - Abruf digitalisierter-, per Post eingereicherter Rechnungen durch den KTR - Unterstützung von Rechnungen med. oder sonst. Leistungen (nicht Sachleistungsprinzip) Unterstützung der Gebührenordnungen GOÄ, GOZ und BEMA Nutzung des Fachdienstes für Versicherte 16+ Pauschale Berechtigungen für LEI zur Rechnungsübermittlung und Versichertenwiderspruch techn. Validierung der Rechnung auf Basis festgelegter Pflichtfelder für eine erfolgreiche Zustellung PVS, KIS, AVS, ZPVS											
VSDM	VSDM 2.0 (Versichertenstammdatenmanagement) § Leistungspflichtprüfung der KK § Versicherungsnachweis durch digit. ID Erweiterung FHIR Basis Profil für VSDM 2 Migration von VSDM 1 auf VSDM 2 Migration von VSDM++ auf PoPP PVS, KIS, (AVS), ZPVS											
	1. HJ 2027											
E-Rezept (PT Medical)	eRX 27.2.1 § häusliche Krankenpflege eRX 27.2.2 § Verordnung von außerklinischer Intensivpflege (AKI) eRX 27.1 § Heilmittel PVS, KIS, AVS, ZPVS, PflegeSW PVS, KIS, AVS, ZPVS, PflegeSW PVS, KIS, AVS, ZPVS, PflegeSW											
TI-Messenger (PT Neo)	TI-M Pro 1.3 - Gast Accounts - Raummanagement PVS, KIS, AVS, ZPVS											
Identitätsmanagement (PT IDM)	LISA 1.0 § Digitale Identität für LE EUDI Wallets bereitgestellt PVS, KIS, AVS, ZPVS											
TI-Zugang (PT Edge)	TI-G 3.0 - Optimierung Anbindung CloudPS - Ggfs. Erweiterung um KIM-Modul PVS, KIS, AVS, ZPVS, Pflege-SW											
Patientenakte (PT Patient)	ePA Backlog - Bilddbefunde (FHIR) - Bilddateninfrastruktur - PTV-11 Bogen PROM Zahnbonusheft (FHIR) Mutterpass (FHIR) Impfpass (FHIR) Kinder U-Heft (FHIR) Anbind. Patientenportale (nach KHZG) Features aus Nutzerbedarf Erw. Dokumentenformatprüfung (Bildformate)											
E-Rezept (PT Medical)	eRX Backlog - Push Notifications - Einbindung neuer Nutzergruppen											
MyHealth@EU (PT Euro Vision)	NCPeH Backlog - Patient Summary / Land-B Szenario - Laboratory Result Reports Land A + Land B (Hospital) Discharge Reports Land A + Land B Medical Images and Image Reports Land A + Land B											
TI-Messenger (PT Neo)	TI-M Backlog - mehrstufiges Onboarding - UX Rating & TI Score Matrix 2.0 Upgrade											
KIM	KIM Backlog - Anwendungskennzeichen - Nutzererweiterung durch mobile Szenarien KIM auf Basis TI 2.0 konnektorlos Mailkontoverwaltung durch IMAP											
Digitale Patientenrechnung	DiPag Backlog - Einreichung per Fachdienst - Leistungsabrechnung Gebührenordnungen Weitere Rechnungstypen Berechtigungsverwaltung Rechnungsarchivierung											
TI-Zugang (PT Edge)	TI-G Backlog Positionierung/ Umbau für TI 2.0 "Service Hub"											
Identitätsmanagement (PT IDM)	IDM Backlog - GesundheitsID 3.x (Versicherte) - Wallet & eIDAS 2.0 - Basis-Autorisierungsserver für TI Anwendungen Ausrichtung Federation Master an TI 2.0 digitaleID für Leistungserbringerinstitutionen											
Verzeichnisdienst (PT Directory)	VZD Backlog - Implementierung Zero Trust Policy - Abkündigung LDAP-VZD Abbildung Organisationsstrukturen im VZD Weitere Optimierung der VZD-Suche User Discovery zur Identifikation von VZD Nutzungserwartungen											