

Roadmap der gematik Produkte Q3 2026

Stand 24.09.2026

 **Komponenten der TI2.0**

1

2

3

4

5

Patient Summary

ePrescription/eDispensation

Laboratory Results

Discharge Report

Imaging

ab 26.03.2029

ab 26.03.2029

ab 26.03.2031

ab 26.03.2031

ab 26.03.2031

Legende Phasen & Meilensteine

Discovery

Konzeption

Spezifikation

Entwicklung

1

2

3

4

Grobkonzept erstellt

Konzeption erstellt

Spezifikation veröffentlicht

Entwicklung abgeschlossen

Zulassung

Inbetriebn.

Hypercare

Pilotierung

Rollout

5

6

7

7

8

Produktzulassung erteilt

Inbetriebnahme PU erfolgt

Hypercare abgeschlossen

Pilotierung abgeschlossen

Rollout abgeschlossen

8

8

Plandaten der gematik

Planannahmen (z.B. Abhängigkeit von Dritten)

Produkt / Initiativen			Akt. Phase			2026				2027				2028				2029				2030						
						Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4			
ART Anwendungen																												
Elektronische Patientenakte																												
ePA 3.1.3 - Teil 2			Zulassung					4		6	7	8																
ePA 27 - Laborprozess			Spezifikation					2		3		4	6	7	8													
ePA 28 - Patient Summary & Discharge Report			Open														6											
ePA 29 - Bildbefunde			Open																		6							
ePA Backlog			Backlog																									
E-Rezept																												
eRp 26.4 - T-Rezepte			Inbetriebn.				5			6	7				8													
TI Flow 1.0 - E-Rezept Fachdienst			Spezifikation			2			3					4		5	6		8									
eRp 27.2 - Häusliche Krankenpflege			Spezifikation					2	3	4	5	6	7			8												
eRp 29.1 - Verordnung von Heilmitteln			Konzeption					1		2			3					4	6	7				8				
eRp 27.3 - E-BTM-Rezept			Discovery						2	3	4	5	6	7		8												
eÜB 1.0 - E-Überweisung			Discovery						1	2	3			4	5		6		7		8							
eRp - Anbindung Pflege am eRp Fachdienst			Open							1		2		3														
eRp 29.3 - E-Rezept mit eID-LE mit QES und eID-LEI			Open																	6								
eRp Backlog			Backlog																									
MyHealth@EU																												
NCPeH 2.1 - ePrescription/eDispensation / Land-A Szenario			Entwicklung						4	5	6	8																
NCPeH 3.0 - ePrescription/eDispensation / Land-B Szenario			Spezifikation					2			3					4	5	6	8									
NCPeH 4.0 - Patient Summary / Land-A+B Szenario			Discovery						1	2	3					4	5	6	8									
NCPeH 5.0 - Laboratory Results / Land-A+B Szenario			Open												3							6						
NCPeH 6.0 - Hospital Discharge Report + Imaging / Land-A+B Szenario			Open																3									
NCPeH Backlog			Backlog																									
TI-Messenger																												
TI-M Pro 1.1 - Technische Enabler Automation & Bots			Spezifikation				2			3		4			5	7				8								
TI-M Connect 1.0 - Der TI-Messenger für Mehrwertenwendungen			Discovery							1		2	3	4			5	7			8							
TI-M Pro 1.2 - Automation & Bots			Discovery						1	2		3		4			5	7				8						
TI-M Backlog			Backlog																									
KIM																												
KIM 1.5.5 - Sicherheitsupdates & BDE 2			Zulassung				3	4		5	6	7	8															
KIM Backlog			Backlog																									
VSDM																												
VSDM 2.0 - Fachdienste - V1.0 - Online-Stammdatenabruf und Prüfung Versicherungs ...			Zulassung					4		5	6	7		8														
VSDM 2.0 - Clientsysteme -V1.0 - Online-Stammdatenabruf und Prüfung Versicherung ...			Entwicklung							6	7		8															
VSDM 2.x - Stammdatenabruf eID-LE mit QES und eID-LEI			Open																		6							
VSDM Backlog			Backlog																									
Digitale Patientenrechnung																												
DiPag 1.0 - Digitale Patientenrechnung 1.0			Entwicklung							4	7			8														
DiPag 1.1 - Digitale Patientenrechnung (2027)			Open																									
DiPag 2.x - Digitale Patientenrechnung mit eID-LE mit QES und eID-LEI			Open																		6							
DiPag Backlog			Backlog																									
APP																												
APP-FdV 1.0 - Kommunikationsfunktion im E-Rezept-Kontext			Discovery							1	2		3	4	5	6	7			8								
App Project - Externalisierung der Entwicklung der gematik App (PU/RU)			Open																									
APP Backlog			Backlog																									
ART Basic Infrastructure																												
Identitätsmanagement																												
gID 3.0.1 - GesundheitsID - EUDI-Wallet als Identmittel			Entwicklung						3			6		7		8												
VertrReg 1.0 - Anwendungsübergreifende Vertretungsfunktion			Konzeption						2		3			4		5			6									
eID-LE 1.0 - Leistungserbringer Identität			Konzeption						2			3				5		7	8									
eID-LEI 1.0 - Leistungserbringerinstitutionen (LEI/O)			Discovery																		6							
gID 3.0.2 - GesundheitsID - EUDI-Wallet als Versicherungsnachweis			Discovery								2		3				6		8									
IDM Backlog			Backlog																									
Verzeichnisdienst																												
VZD FHIR 1.5			Konzeption						2		8																	
VZD FHIR 1.6			Discovery									1																
VZD LDAP 3.4			Discovery							1	3							8										
VZD Backlog			Backlog																									
TI-Zugang																												
Konn 1.2.1 - Konnektor PTV6 - Teil 2 PoPP			Hypercare					5	7				8															
TI-G 2.0.1 - HSM-B und PoPP			Hypercare					7				8																