Roadmap der TI-Produkte 2026 Q1

gematik | Nationale Agentur für Digitale Medizin

Stand 26.02.2026

Komponenten der TI2.0

EHDS Anwendungsfälle

1	Patient Summary	ab 26.03.2029
2	ePrescription/eDispensation	ab 26.03.2029
3	Labordaten	ab 26.03.2031
4	Krankenhausentlassbrief	ab 26.03.2031
5	Bilddaten	ab 26.03.2031

Legende Phasen & Meilensteine

Discovery	1 Grobkonzept erstellt	Zulassung	5 Produktzulassung erteilt
Konzeption	2 Konzeption veröffentlicht	Inbetriebn.	6 Inbetriebnahme PU erfolgt
Spezifikation	3 Spezifikation veröffentlicht	Hypercare	7 Hypercare abgeschlossen
Entwicklung	4 Entwicklung abgeschlossen	Pilotierung	7 Pilotierung abgeschlossen
		Rollout	8 Rollout abgeschlossen

8 Plandaten der gematik

8 Plananahmen (z.B. abhängig von Dritten)

Produkt / Initiativen	Akt. Phase	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4	2028 Q1	2028 Q2	2028 Q3	2028 Q4	Pilot
ART Anwendungen														
Elektronische Patientenakte														
ePA 3.1.3 - Teil 1	Entwicklung	4	6	7	8									X
ePA 3.1.3 - Teil 2	Entwicklung		4	6	7	8								X
ePA 27 - Laborprozess	Konzeption				3			4	6	7	8			X
ePA Backlog	Backlog													
E-Rezept														
eRp 27.2 - T-Rezepte	Entwicklung	5					6	7		8				X
eRp 26.3 - Anpassungen für PoPP/ PaseOut VSDM	Spezifikation	2	3	4	5	6	7	8						
eRp 27.2 - Häusliche Krankenpflege	Spezifikation				3	4	5	6	7			8		X
eRp 27.2 - eBTM	Discovery	1	2	3	4	5	6	7		8				X
eRp 27.4 - Verordnung von Heilmitteln	Discovery			1	2	3		4	6	7		8		X
Project - Ausschreibung E-Rezept Fachdienste	In Progress													
eÜb 1.0 - E-Überweisung Portfolioentscheidung ausstehend	Open													
eRp Backlog	Backlog													
MyHealth@EU														
NCPeH 2.1 - ePrescription/eDispensation / Land-A Szenario	Entwicklung			4	5	6	8							
NCPeH 3.0 - ePrescription/eDispensation / Land-B Szenario	Konzeption		2		3							4	5	6
NCPeH Backlog	Backlog													
TI-Messenger														
TI-M Pro 1.1 - Technische Enabler Automation & Bots	Konzeption	2		3		4		5	7			8		
TI-M Connect 1.0 - Der TI-Messenger für Mehrwertanwendungen	Discovery			1		2	3	4		5	7			
TI-M Pro 1.2 - Automation & Bots	Discovery			1		2		3		4		5	8	
TI-M Backlog	Backlog													
KIM														
KIM 1.5.5 - Sicherheitsupdates & BDE 2	Entwicklung	3	4		5	6	7		8					
KIM 1.6 - KIM mit FHIR-VZD	Konzeption	1		2		3		4			5	6	7	8
KIM Backlog	Backlog													
VSDM														
VSDM 2.0 - Clientsysteme -V1.0 - Online-Stammdatenabruf und Prüfung Versicherungsverhältnis	Entwicklung			6	7		8							X
VSDM 2.0 - Fachdienste - V1.0 - Online-Stammdatenabruf und Prüfung Versicherungsverhältnis	Entwicklung	4		5	6	7	8							X
Digitale Patientenrechnung														
DiPag 1.0 - Digitale Patientenrechnung 1.0	Entwicklung				4		7		8					
DiPag Backlog	Backlog													
ART Basic Infrastructure														
Identitätsmanagement														
VertrReg 1.0 - Anwendungsübergreifende Vertretungsfunktion	Konzeption		2		3		4		5			8		
eID-LE 1.0 - Leistungserbringer Identität	Discovery	2					3			5	7		8	
gID 3.0 - GesundheitsID 3.x (Versicherte) - Wallet & eIDAS 2.0	Discovery													
IDM Backlog	Backlog													
Verzeichnisdienst														
VZD FHIR 1.5	Discovery		1	2	3		8							
VZD LDAP 3.4	Discovery		1	2		3							8	
VZD Backlog	Backlog													
TI-Zugang														
Konn 1.2.1 - Konnektor PTV6 - Teil 2 PoPP	Zulassung		5	7	8									
TI-G 2.0.1 - HSM-B und PoPP	Zulassung		7		8									
TI-G 3.0 - Optimierung Cloud-Anbindung	Entwicklung			4			6		8					
TI-Zug Backlog	Backlog													
Smartcards / PoPP														
PoPP 1.0 - eGK lokal	Spezifikation	3		7			8							
PoPP 2.0 - gID & eGK-in-Fernversorgung	Spezifikation		3			7	8							
Smartcards Backlog	Backlog													
Zero Trust Infrastructure														
ZETA 1.0 - Zero Trust Access Stufe 1	Entwicklung	4	6	7			8							
ZETA 2.0 - Zero Trust Access Stufe 2	Spezifikation		3		4	7			8					
TSP OCSP-R 2.0 - Einführung von Hashbasierte Zertifikats-Status Listen (HCSL)	Konzeption	2		3		4	5	7	8					
ZTI Backlog	Backlog													
Technische Standards														
ISiK 5 - ISiK Stufe 5	Zulassung		6						8					
ISiK 6 - ISiK Stufe 6	Konzeption	2		3								8		
Zentraler Terminologieserver	Entwicklung				8									
HDDT 1.0 - Standardisierte Übertragung von Gesundheitsdaten von Hilfsmitteln zu DiGAs (MVP)	Spezifikation	3				6		8						
Data Backlog	Backlog													
Identitätenherausgabe														
IDH SMB 1.1 - SM-B für die Länderidentität NCPeH	Entwicklung				6									
IDH SMB 1.2 - SM-B Personalisierung HSM-B eines TI-GW/HSK	Entwicklung	6		7										
IDH Backlog	Backlog													
ABI übergreifend														
RSA2ECC - QES / nonQES	Entwicklung			8										
RSA2ECC - nonQES	Entwicklung			8										