Roadmap der gematik Produkte

gematik | Nationale Agentur für Digitale Medizin

Stand 27.05.2026

Komponenten der TI2.0

EHDS Anwendungsfälle

1	Patient Summary	ab 26.03.2029
2	ePrescription/eDispensation	ab 26.03.2029
3	Laboratory Results	ab 26.03.2031
4	Discharge Report	ab 26.03.2031
5	Imaging	ab 26.03.2031

Legende Phasen & Meilensteine

Discovery	1 Grobkonzept erstellt	Zulassung	5 Produktzulassung erteilt
Konzeption	2 Konzeption veröffentlicht	Inbetriebn.	6 Inbetriebnahme PU erfolgt
Spezifikation	3 Spezifikation veröffentlicht	Hypercare	7 Hypercare abgeschlossen
Entwicklung	4 Entwicklung abgeschlossen	Pilotierung	7 Pilotierung abgeschlossen
		Rollout	8 Rollout abgeschlossen

8 Plandaten der gematik

8 Planannahmen (z.b. Abhängigkeit von Dritten)

gesetzl. Fristen der gematik

- erfüllt
- im Plan
- im Verzug
- blockiert

Produkt / Initiativen	Akt. Phase	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4	2028 Q1	2028 Q2	2028 Q3	2028 Q4	2029 Q1	2029 Q2	2029 Q3	2029 Q4	2030 Q1	2030 Q2	2030 Q3	2030 Q4	Regelung im SGB V
ART Anwendungen																						
Elektronische Patientenakte																						
ePA 3.1.3 - Teil 1	Zulassung	4	6	7	8																	Frist vorhanden
ePA 3.1.3 - Teil 2	Entwicklung		4	6	7	8																Frist vorhanden
ePA 27 - Laborprozess	Konzeption		2		3			4	6	7	8											Frist vorhanden
ePA 28 - Patientenakte mit ZETA-LEI	Open											6										
ePA 29 - Patientenakte mit eID-LE inkl. QES und eID-LEI	Open															6						
ePA Backlog	Backlog																					Frist vorhanden
E-Rezept																						
eRp 26.4 - T-Rezepte	Inbetriebn.	5			6	7				8												Frist vorhanden
eRp 26.3 - Anpassungen für PoPP/ PaseOut VSDM	Zulassung	2	3	4	5	6	7	8														
TI Flow 1.0 - E-Rezept Fachdienst	Spezifikation	2		3					4		5	6		8								
eRp 27.2 - Häusliche Krankenpflege	Spezifikation			2	3	4	5	6	7			8										Frist vorhanden
eRp 27.3 - eBTM	Discovery			1	2	3	4	5	6	7		8										Frist vorhanden
eRp 27.4 - Verordnung von Heilmitteln	Discovery			1	2	3		4	6	7		8										Frist vorhanden
eÜB 1.0 - E-Überweisung	Discovery		1	2	3				4	5			6			7	8					
eRp 29 - E-Rezept mit eID-LE mit QES und eID-LEI	Open																6					
eRp Backlog	Backlog																					
MyHealth@EU																						
NCPeH 2.1 - ePrescription/eDispensation / Land-A Szenario	Entwicklung			4	5	6	8															Frist vorhanden
NCPeH 3.0 - ePrescription/eDispensation / Land-B Szenario	Konzeption		2		3							4	5	6	8							
NCPeH 4.0 - Patient Summary / Land-A+B Szenario	Open			1	2			3				4	5	6	8							
NCPeH 5.0 - Laboratory Results / Land-A+B Szenario	Open									3							6					
NCPeH 6.0 - Hospital Discharge Report + Imaging / Land-A+B Szenario	Open													3								
NCPeH Backlog	Backlog																					
TI-Messenger																						
TI-M Pro 1.1 - Technische Enabler Automation & Bots	Spezifikation	2		3		4		5	7				8									
TI-M Connect 1.0 - Der TI-Messenger für Mehrwertanwendungen	Discovery				1		2	3	4		5	7			8							
TI-M Pro 1.2 - Automation & Bots	Discovery				1		2	3	4		5	7				8						
TI-M Backlog	Backlog																					
KIM																						
KIM 1.5.5 - Sicherheitsupdates & BDE 2	Entwicklung	3	4		5	6	7		8													
KIM 1.6 – KIM mit FHIR-VZD	Konzeption	1		2	3		4			5	6	7			8							
KIM Backlog	Backlog																					
VSDM																						
VSDM 2.0 - Clientsysteme -V1.0 - Online-Stammdatenabruf und Prüfung Versicherungsverhältnis	Entwicklung		6		6	7		8														Frist vorhanden
VSDM 2.0 - Fachdienste - V1.0 - Online-Stammdatenabruf und Prüfung Versicherungsverhältnis	Entwicklung		4	5	6	7		8														Frist vorhanden
VSDM 2.x - Stammdatenabruf eID-LE mit QES und eID-LEI	Open															6						
VSDM Backlog	Backlog																					
Digitale Patientenrechnung																						
DiPag 1.0 - Digitale Patientenrechnung 1.0	Entwicklung				4	7		8														
DiPag 2.x - Digitale Patientenrechnung mit eID-LE mit QES und eID-LEI	Open															6						
DiPag Backlog	Backlog																					
ART Basic Infrastructure																						
Identitätsmanagement																						
VertrReg 1.0 - Anwendungsübergreifende Vertretungsfunktion	Konzeption		2		3		4		5				6									
eID-LE 1.0 - Leistungserbringer Identität	Konzeption		2				3			5	7		8									
eID-LEI 1.0 - Leistungserbringerinstitutionen (LEI/O)	Discovery															6						
gID 3.0 - GesundheitsID 3.x (Versicherte) - EUDI-Wallet & eIDAS 2.0	Discovery																					
IDM Backlog	Backlog																					
Verzeichnisdienst																						
VZD FHIR 1.5	Discovery		1	2	3	8																
VZD LDAP 3.4	Discovery		1	2	3										8							
VZD Backlog	Backlog																					
TI-Zugang																						
Konn 1.2.1 - Konnektor PTV6 - Teil 2 PoPP	Inbetriebn.		5	7	8																	
TI-G 2.0.1 - HSM-B und PoPP	Zulassung		7	8																		
TI-G 3.0 - Optimierung Cloud-Anbindung	Entwicklung				4		6	8														
TI-Zug Backlog	Backlog																					
Smartcards / PoPP																						
PoPP 1.0 - eGK lokal	Entwicklung		3	6	7	8																
PoPP 2.0 - gID & eGK-in-Fernversorgung	Spezifikation				3			6	7	8												
Smartcards Backlog	Backlog																					
Zero Trust Infrastructure																						
ZETA 1.0 - Zero Trust Access Stufe 1	Entwicklung	4	6	7		8																
TSP OCSP-R 2.0 - Einführung von Hashbasierte Zertifikats-Status Listen (HCSL)	Spezifikation		2	3	4	5	6	8														
ZETA 2.0 - Zero Trust Access Stufe 2	Spezifikation		3	4	7			8														
ZTI Backlog	Backlog																					
Technische Standards																						
ISiK 5 - ISiK Stufe 5	Inbetriebn.			6				8														
HDDT 1.0 - Standardisierte Übertragung von Gesundheitsdaten von Hilfsmitteln zu DiGAs (fachliches MVP)	Entwicklung		3			6		8														
ZTS 2.0 - Zentraler Terminologieserver	Entwicklung				8																	
ISiK 6 - ISiK Stufe 6	Spezifikation	2		3								8										
ISiK 7 - ISiK Stufe 7	Open				1	2			3		5					8						
Data Backlog	Backlog																					
Identitätenherausgabe																						
IDH SMB 1.1 - SM-B für die Länderidentität NCPeH	Entwicklung				6																	
IDH SMB 1.2 - SM-B Personalisierung HSM-B eines TI-GW/HSK	Entwicklung		6	7																		
IDH Backlog	Backlog																					
Neue Nutzergruppen																						
TI-Anbindung von KTR-Nutzergruppen																						
Bundeswehr - Nutzung ePA in Abstimmung																						
Leistungserbringer der gesetzlichen Unfallversicherung - § gesetzl. Anschlusspflicht (§27 SGB VII)						§																
Bundespolizei - Bereitstellung E-Rezept																						
TI-Anbindung von LE-Nutzergruppen																						
Physiotherapie-, Podologie-, 4ST-, Ergotherapie-, Ernährungstherapie-Praxen - § gesetzl. Anschlusspflicht									§													
Soziotherapeutische Leistungserbringer - § gesetzl. Anschlusspflicht								§														
Einrichtn. d. Sanitätshäuser, Orthopäd. Werkst., Orthopädieschuhtechnikbetr. - § gesetzl. Anschlusspflicht (§360 SGB V)									§													
Hörakustikerbetrieb, Augenoptikerbetrieb, Homecare-Unternehmen - § gesetzl. Anschlusspflicht (§360 SGB V)									§													