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Stand 26.02.2026

  Komponenten der TI2.0             EHDS Anwendungsfälle Legende Phasen & Meilensteine gesetzl. Fristen der gematik

Patient Summary   ab 26.03.2029 1 Grobkonzept erstellt 5 Produktzulassung erteilt erfüllt

ePrescription/eDispensation ab 26.03.2029 2 Konzeption veröffentlicht 6 Inbetriebnahme PU erfolgt im Plan

Labordaten ab 26.03.2031 3 Spezifikation veröffentlicht 7 Hypercare abgeschlossen im Verzug

Krankenhausentlassbrief ab 26.03.2031 4 Entwicklung abgeschlossen 7 Pilotierung abgeschlossen blockiert

Bilddaten ab 26.03.2031 8 Rollout abgeschlossen

8 Plandaten der gematik

8 Plananahmen (z.B. abhängig von Dritten)

Produkt / Initiativen Akt. Phase Pilot Regelung im SGB V ADL

ART Anwendungen                                                                        

Elektronische Patientenakte

Entwicklung x
ePA 3.1.3 - Teil 1 Entwicklung 4 6 7 8 x Regelung vorhanden

Entwicklung x
Entwicklung x §358 Abs.8 

Entwicklung x §354 Abs.2 S.1 

Entwicklung x
Entwicklung x
Entwicklung

x

Entwicklung x
ePA 3.1.3 - Teil 2 Entwicklung 4 6 7 8 x Regelung vorhanden

Entwicklung x
Entwicklung

x
§342 Abs.2 Nr.4 

Konzeption x
ePA 27 - Laborprozess Konzeption 3 4 6 7 8 x

Konzeption x
Konzeption

x

Backlog
ePA Backlog Backlog

BacklogBacklog

• Volltextsuche

• Datenausleitung zu Forschungszwecken (Datenausleitung ab 04.01.2027)

• Laborprozess

• Arzt- und Entlassbericht

EHDS-VO Themen: 

  • Patient Summary

  • dgMP

  • Bildbefunde (FHIR)

  • Bilddateninfrastruktur

Sonstige Themen:

  • PTV-11 Bogen

  • PROM

  • Zahnbonusheft (FHIR)

  • Mutterpass (FHIR)

  • Impfpass (FHIR)

  • Kinder U-Heft (FHIR)

  • Anbindung Patientenportale (nach KHZG)

  • Features, die sich aus Nutzerbedarf ergeben

  • Erw. Dokumentenformatprüfung (Bildformate)

  • Umschlüsselung und Überschlüsselung

2026 2027

Q4Q2 Q3 Q4

2028

Q1 Q2 Q3Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

• Fortentwicklung dgMP

• Push-Notifications für Versicherte

• Verbesserte Metadaten

• Aktensystem PoPP ready

• Patient-Service

• Terminolgiepaket Anpassungen

• Anpassungen in der Protokollierung (AuditEvent)
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Produkt / Initiativen Akt. Phase Pilot Regelung im SGB V ADL

ART Anwendungen                                                                        

E-Rezept

Entwicklung x
eRp 27.2 - T-Rezepte Entwicklung 5 6 7 8 x Regelung vorhanden

Entwicklung x
Entwicklung x §312 Abs.1 S.1 Nr.2 

Entwicklung x §360 Abs.3 S.2 

Spezifikation
eRp 26.3 - Anpassungen für PoPP/ PaseOut VSDM Spezifikation 2 3 4 5 6 7 8

SpezifikationSpezifikation

Spezifikation
eRp 27.2 - Häusliche Krankenpflege Spezifikation 3 4 5 6 7 8 x Regelung vorhanden

SpezifikationSpezifikation §360 Abs.8-1 

Spezifikation §312 Abs.1 S.1 Nr.12-1 

Discovery
eRp 27.2 - eBTM Discovery 1 2 3 4 5 6 7 8 x Regelung vorhanden

DiscoveryDiscovery §360 Abs.3 S.2 

Discovery §360 Abs.2 S.2 

Discovery §312 Abs.1 S.1 Nr.2 

Discovery
eRp 27.4 - Verordnung von Heilmitteln Discovery 1 2 3 4 6 7 8 x Regelung vorhanden

DiscoveryDiscovery §360 Abs.8-4 

Discovery §312 Abs.1 S.1 Nr.16 

Discovery §360 Abs.7 S.1&4 

Discovery §312 Abs.1 S.1 Nr.16 

In Progress
Project - Ausschreibung E-Rezept Fachdienste In Progress

In ProgressIn Progress

Open
eÜb 1.0 - E-Überweisung Open

OpenOpen

Backlog
eRp Backlog Backlog

BacklogBacklog

MyHealth@EU

Entwicklung
NCPeH 2.1 - ePrescription/eDispensation / Land-A Szenario Entwicklung 4 5 6 8 Regelung vorhanden

EntwicklungEntwicklung §361a Abs.5 

Entwicklung §311 Abs.3 

Entwicklung §360 Abs.12 Nr.2 

Entwicklung §219d Abs.6,7 

Konzeption
NCPeH 3.0 - ePrescription/eDispensation / Land-B Szenario Konzeption 2 3 4 5 6

KonzeptionKonzeption

Backlog
NCPeH Backlog Backlog

BacklogBacklog

• Feature eGK in Apotheke wird für Apotheken per PoPP (Stufe 2) autorisiert

• Push Notifications

§ Verordnen und Einlösen von T-Rezepten

§ Häusliche Krankenpflege

• Änderungen am Fachdienst und der App

§ Verordnung & Einlösen von BTM-Rezepten

§ Verordnung von Heilmitteln

§ ePrescription/eDispensation Land A (ePeD-A)

• Differenzierung auf Ebene des Produkttypsteckbriefs und Wählbarkeit des Anwendungsszenario (PS- ... 

• Patient Summary Land-A (Plan-Start Discovery Q3 2026)

• Patient Summary Land-B (Plan-Start Discovery Q3 2026)

• Laboratory Result Reports Land A 

• Laboratory Result Reports Land B

• (Hospital) Discharge Reports Land A 

• (Hospital) Discharge Reports Land B

• Medical Images and Image Reports Land A 

• Medical Images and Image Reports Land B

• Anbindung Pflege am eRP Fachdienst

• Einbindung neuer Nutzergruppen: Postbeamte, Bundeswehr, sonst. Heilfürsorge

• Favorisierte Apotheke

• Schnittstelle ERFSV nach §361a

• EU Kostenbelege im Land-A Szenario, Kostenbelege GKV für grünes/blaues Rezept

§ Verordnung Hilfsmittel und weitere nach §360. Abs. 7

§ Verordnung außerklinische Intensivpflege

§ Verordnung Soziotherapie

• EU-weite Ausschreibung mit versorgungslückenfreier Migration

2026 2027

Q4Q2 Q3 Q4

avisierter Start Discovery Q2 2026

2028

Q1 Q2 Q3Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

§ ePrescription/eDispensation Land B (ePeD-B)
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Portfolioentscheidung ausstehendPortfolioentscheidung ausstehend
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Produkt / Initiativen Akt. Phase Pilot Regelung im SGB V ADL

ART Anwendungen                                                                        

TI-Messenger

Konzeption
TI-M Pro 1.1 - Technische Enabler Automation & Bots Konzeption 2 3 4 5 7 8

KonzeptionKonzeption

Discovery
TI-M Connect 1.0 - Der TI-Messenger für Mehrwertanwendungen Discovery 1 2 3 4 5 7

DiscoveryDiscovery

Discovery

Discovery
TI-M Pro 1.2  - Automation & Bots Discovery 1 2 3 4 5 8

DiscoveryDiscovery

Backlog
TI-M Backlog Backlog

BacklogBacklog

KIM

Entwicklung
KIM 1.5.5 - Sicherheitsupdates & BDE 2 Entwicklung 3 4 5 6 7 8

EntwicklungEntwicklung

Konzeption
KIM 1.6 - KIM mit FHIR-VZD Konzeption 1 2 3 4 5 6 7 8

KonzeptionKonzeption

Backlog
KIM Backlog Backlog

BacklogBacklog

VSDM

Entwicklung
VSDM 2.0 - Clientsysteme -V1.0 - Online-Stammdatenabruf und Prüfung Versicherungsverhältnis Entwicklung 6 7 8 x Regelung vorhanden

Entwicklung x
Entwicklung

x

§291a Abs.2 S.2 

Entwicklung x
VSDM 2.0 - Fachdienste - V1.0 - Online-Stammdatenabruf und Prüfung Versicherungsverhältnis Entwicklung 4 5 6 7 8 x Regelung vorhanden

Entwicklung x
Entwicklung x §291b Abs.2 S.3 

Entwicklung x §291b Abs.1 S.2 

Entwicklung x §291a Abs.2 S.2 

Entwicklung x §291b Abs.1 S.2 

Entwicklung
x

§291b Abs.1 S.1 

• Mehrwertanwendungen

• Drittsysteme f. Versicherte

• Nachrichtenaustausch von Vers. mit DiGAs

• Nachrichtenaustausch von Versicherten mit Leistungserbringern und Kassen

• Integration Headless- / Embedded-Client

• strukturierte Daten und Consent Management Datensatz

• Prüfung Matrix Update

Umsetzung der Themen in den PS 

§ online Leistungspflichtprüfung bei VSDM2

§ Versicherungsnachweis durch digit. ID und eGK, 

• mit PoPP 1.0 ausschließlich Nutzung der eGK, keine Nutzung der digit. ID

• mit PoPP 2.0 zusätzlich PoPP Nachweis aus dem mobilen Workflow sowie digit. ID nutzbar

• Migration von VSDM1 auf VSDM2

• Migration (Nicht)Nutzung VSDM++ zu PoPP (in Produkten die VSDM++ nutzen, ePA, eRX)

• Behebung sicherheitsrelevanter Design-Schwächen (CVDP-Meldungen 09/25)

• Betriebsdatenerfassung BDE 2

Anbindung FHIR-VZD an KIM

• Nutzererweiterung durch mobile Szenarien

• KIM auf Basis TI 2.0 konnektorlos

• Mailkontoverwaltung durch IMAP

2026 2027

Q4Q2 Q3 Q4

§ online Leistungspflichtprüfung der KK 

§ Versicherungsnachweis durch Nutzung eGK/digit. ID

• Erweiterung FHIR Basis Profil für VSDM 2

• Betrieb VSDM2

• Außerbetriebnahme VSDM1

• Signierte Profile und Identitäten 

• Betriebsumgebung von Bots

• Bot Profile

• Refactoring: Power Level

• Mehrstufiges Onboarding

• Matrix 2.0 Upgrade 

• Modellregion Franken

§ Sprach und Videotelefonie

• TI-M ePA - "Teilen mit ePA", um Archivierung von Anhängen aus TI-M in der "ePA für alle" zu erm ... 

• TI-M Pro - Gast Accounts

• TI-M Pro - Raummanagement

• TI-M Pro - Berechtigungsmanagement

• TI-M Pro - Suchen und Finden

2028

Q1 Q2 Q3Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
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Produkt / Initiativen Akt. Phase Pilot Regelung im SGB V ADL

ART Anwendungen                                                                        

Digitale Patientenrechnung

Entwicklung
DiPag 1.0 - Digitale Patientenrechnung 1.0 Entwicklung 4 7 8

EntwicklungEntwicklung

Backlog
DiPag Backlog Backlog

BacklogBacklog

ART Basic Infrastructure                                                                        

Identitätsmanagement

Konzeption
VertrReg 1.0 - Anwendungsübergreifende Vertretungsfunktion Konzeption 2 3 4 5 8

KonzeptionKonzeption

Discovery
eID-LE 1.0 - Leistungserbringer Identität Discovery 2 3 5 7 8 Regelung vorhanden

DiscoveryDiscovery §340 Abs.6 

Discovery §312 Abs.1 Nr.8b 

Discovery
gID 3.0 - GesundheitsID 3.x (Versicherte) - Wallet & eIDAS 2.0 Discovery

DiscoveryDiscovery

Backlog
IDM Backlog Backlog

BacklogBacklog

Verzeichnisdienst

Discovery
VZD FHIR 1.5 Discovery 1 2 3 8

DiscoveryDiscovery

Discovery
VZD LDAP 3.4 Discovery 1 2 3 8

DiscoveryDiscovery

Backlog
VZD Backlog Backlog

BacklogBacklog

• Digitale Identität für LE

• TI-Fernsignatur

VZD Weiterentwicklung

• Einbindung Service-Daten für Sektoren Häusliche Krankenpflege und Heilmittelerbringer

• Datenmodellierung zur Zuordnung von Ärzten zu Organisationen,

• Erweiterung des VZD-Datenmodells, um Organisationshierarchien abzubilden

• Erweiterung des FHIR-VZD zum Abruf von KIM-Fachdaten (Ende Q2/2026)

• Erweiterung FHIR-VZD für Bedarfe aus KIM 1.6

VZD Optimierungen

• Verbesserung der Betriebsdatenerfassung zur SLA Sicherstellung

• Optimierung der Suchfunktion im Kontext von Anwendungen (ePA, E-Rezept, TI-M, KIM)

• Einreichung per Fachdienst

• Leistungsabrechnung

• Gebührenordnungen

• Weitere Rechnungstypen 

• Berechtigungsverwaltung

• Rechnungsarchivierung

- Anwendungsübergreifende Vertreterregelung bzw. -funktion

• digitale ID für Leistungserbringerinstitutionen

• Implementierung Zero Trust Policy

• Einführung weitere Authentisierungsmöglichkeiten für das Self-Service-Portal

Das Vorgehen ist als drei Stufenplan aktuell in Abstimmung. Zur Erfüllung der gesetzlichen Anerke ... 

2026 2027

Q4Q2 Q3 Q4

MVP

• Rechnungsübermittlung durch einen Rechnungsersteller über den Fachdienst an den Versicherten

• Verwaltung der Rechnungen durch den Versicherten

• Einreichung durch den Versicherten per Frontend an den Kostenträger, z.B. per "Teilen"

• Abruf von digitalen Daten zu per Post eingereichten Rechnungen durch den KTR aus dem Fachdienst

• Es werden Rechnungen für medizinische oder sonstige Leistungen von Ärzten, Zahnärzten und Apoth ... 

• Es werden die Gebührenordnungen GOÄ und GOZ unterstützt.

• Es wird die Nutzung des Fachdiensts für Versicherte 16+ unterstützt

• Berechtigungen für LEI zur Rechnungsübermittlung im Fachdienst werden pauschal angelegt, Versic ... 

• technische Validierung (FHir) des Rechnungskontext auf Basis einer erfolgreichen Rechnungszuste ... 

2028

Q1 Q2 Q3Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

• LDAP-Abkündigungsstrategie entwickeln

• Migrationsprozesse identifizieren/kommunizieren

• Migrationsbegleitung
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Produkt / Initiativen Akt. Phase Pilot Regelung im SGB V ADL

ART Basic Infrastructure                                                                        

TI-Zugang

Zulassung
Konn 1.2.1 - Konnektor PTV6 - Teil 2 PoPP Zulassung 5 7 8

ZulassungZulassung

Entwicklung
TI-G 2.0.1 - HSM-B und PoPP Zulassung 7 8

EntwicklungEntwicklung

Entwicklung
TI-G 3.0 - Optimierung Cloud-Anbindung Entwicklung 4 6 8 Regelung vorhanden

EntwicklungEntwicklung §312 Abs.1 S.1 Nr.10 

Backlog
TI-Zug Backlog Backlog

BacklogBacklog

Smartcards / PoPP

Spezifikation
PoPP 1.0 - eGK lokal Spezifikation 3 7 8

SpezifikationSpezifikation

Spezifikation
PoPP 2.0 - gID & eGK-in-Fernversorgung Spezifikation 3 7 8 Regelung vorhanden

SpezifikationSpezifikation §291a Abs.1 

Spezifikation §291 Abs.8 S.2,3 

Backlog
Smartcards Backlog Backlog

BacklogBacklog

Zero Trust Infrastructure

Entwicklung
ZETA 1.0 - Zero Trust Access Stufe 1 Entwicklung 4 6 7 8

EntwicklungEntwicklung

Spezifikation
ZETA 2.0 - Zero Trust Access Stufe 2 Spezifikation 3 4 7 8

SpezifikationSpezifikation

Konzeption
TSP OCSP-R 2.0 - Einführung von Hashbasierte Zertifikats-Status Listen (HCSL) Konzeption 2 3 4 5 7 8

KonzeptionKonzeption

Backlog
ZTI Backlog Backlog

BacklogBacklog

• PoPP-Unterstützung

• HSK HSM-B-ready

• Zugangsmodul HSM-B-ready

• HSK PoPP-ready

• Optimierung Anbindung CloudPS

• Zero Trust Zugang zur TI2.0 (stationär für LEI / LE)

• Nutzung für erste Anwendungen und Dienste der TI2.0: VSDM 2.0, PoPP (mit eGK)

• Zero Trust Zugang zur TI2.0 (mobil und stationär für Versicherte)

• Nutzung durch zusätzliche Anwendungen und Dienste der TI2.0: PoPP (mit gID) und Digitale Patien ... 

• Entlastung des zentralen OCSP-Responder

• Performance-Verbesserungen insb. bei Massenabfragen

• ZETA Stufe 3 (Start Discovery in 2027)

• ZETA Support TI2.0 Migration (Start Discovery in 2027 / 2028)

• MobKT: Phase Out Planung

• PoPP: Analyse Integration EUDI Wallet

• eGK Optimierungen ohne RSA ggf. ohne eMP & NFD

• HBA ohne QES (abhängig vom eID-LE Konzept)

• Barrierefreiheit für eHKTs

• Prüfkarten eHBA/SMC-B

• Kryptografisch gesicherter Nachweis des Versorgungskontexts durch PoPP Token

• Fernversorgung-Szenarien sind abgedeckt

• GID und eGK Use Cases am Versicherten Smartphone

• Authorisierung über Zero Tust für Versicherte

• Platform-Service für Zugriff auf TI-Anwendungen

• Kryptografisch gesicherter Nachweis des Versorgungskontexts durch PoPP Token

• Vor Ort Behandlung in LEI und Hausbesuch

• Ablösung VSDM PN

2026 2027

Q4Q2 Q3 Q4

2028

Q1 Q2 Q3Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
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Produkt / Initiativen Akt. Phase Pilot Regelung im SGB V ADL

ART Basic Infrastructure                                                                        

Technische Standards

Zulassung
ISiK 5 - ISiK Stufe 5 Zulassung 6 8

ZulassungZulassung

Konzeption
ISiK 6 - ISiK Stufe 6 Konzeption 2 3 8

KonzeptionKonzeption

Entwicklung
Zentraler Terminologieserver Entwicklung 8

EntwicklungEntwicklung

Konzeption
HDDT 1.0 - Standardisierte Übertragung von Gesundheitsdaten von Hilfsmitteln zu DiGAs (MVP) Spezifikation 3 6 8 Regelung vorhanden

SpezifikationSpezifikation §374a Abs.4 

Spezifikation §374a Abs.1 

Backlog
Data Backlog Backlog

BacklogBacklog

Identitätenherausgabe

Entwicklung
IDH SMB 1.1 - SM-B für die Länderidentität NCPeH Entwicklung 6

EntwicklungEntwicklung

Entwicklung
IDH SMB 1.2 - SM-B Personalisierung HSM-B eines TI-GW/HSK Entwicklung 6 7

EntwicklungEntwicklung

Backlog
IDH Backlog Backlog

BacklogBacklog

ABI übergreifend

Entwicklung
RSA2ECC - QES / nonQES Entwicklung 8

EntwicklungEntwicklung

Entwicklung
RSA2ECC - nonQES Entwicklung 8

EntwicklungEntwicklung

TI-Anbindung von Nutzergruppen

Entwicklung
Bundeswehr - Nutzung ePA in Abstimmung

Träger der gesetzlichen Unfallversicherung - § gesetzl. Anschlusspflicht §

Bundespolizei - Bereitstellung E-Rezept

Physiotherapie-, Podologie-, 4ST-, Ergotherapie-, Ernährungstherapie-Praxen  - § gesetzl. Anschlusspflicht §

Soziotherapeutische Leistungserbringer  - § gesetzl. Anschlusspflicht §

Einrichtn. d. Sanitätshäuser, Orthopäd. Werkstätten, Orthopädieschuhtechnikbetr. - § gesetzl. Anschlusspflicht §

Hörakustikerbetrieb, Augenoptikerbetrieb, Homecare-Unternehmen - § gesetzl. Anschlusspflicht §

• HBA G2 zu G2.1: Kartentausch

• gSMC-KT, HBA, SMC-B

• dual mode: Primärsysteme, KIM-Rollout, BDE

• ECC Preferred & RSA Phase-out | Konnektor PTV6

§ Erweiterung des Herausgabeprozesses der gematik für SM-B zur Personalisierung HSM-B eines TI-GW ... 

• Erweiterung des Herausgabeprozesses der gematik für Landesidentitäten NCPeH

• Weiterentwicklung Basis, Medikation,Terminplanung, 

Dokumentenaustausch, Vitalparameter, Sicherheit

• Strukturierte Fragebögen

• Weiterentwicklung der Bestandsmodule

• UseCase zur Transplantationsmedizin

• IDH LE-ID 1.0 - Herausgabeprozess LE-ID Signatur Authentisierung

• Dynamische GUI, 

• FHIR-API, 

• Semantische Suche, 

• Paket-Signaturdienst

Nutzerinitiierte Übertragung der mit Hilfsmitteln oder Implantaten selbst erhobenen Gesundheitsda ... 

- Nutzer kann DiGA und Hilfsmittel initial koppeln

- Schnittstelle und Datenobjekte für die kontinuierliche Datenübertragung sind standardisiert

- Neues Verzeichnis des BfArM gibt Auskunft über Hilfsmittel mit umgesetzter Schnittstelle

2026 2027

Q4Q2 Q3 Q4

• ISiK Stufe 7 (Start Discovery ab Q3 2026)

• HDDT 2.0 (Start Discovery ab Q4 2026)

2028

Q1 Q2 Q3Q1 Q2 Q3 Q4 Q1


